

## Objectifs du projet :

- Développer un logiciel de gestion complet pour améliorer l'efficacité de l'entreprise UNITRAF dans la gestion de la clientèle, les livraisons, facturation, comptabilité et le suivi des règlements.
- 2. Mettre en place une solution de gestion personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise.
- 3. Optimiser les processus de travail en simplifiant les tâches administratives et en automatisant certaines opérations.
- 4. Faciliter la prise de décision en fournissant des rapports et des indicateurs de performance clairs et précis.

## Livrables du projet :

- Un logiciel (ERP)I de gestion complet comprenant les fonctionnalités de gestion de la clientèle, des commandes, des factures, de la comptabilité et des paiements.
- 2. Des rapports et des indicateurs de performance pour faciliter la prise de décision.
- 3. Une documentation technique complète pour faciliter l'installation et la maintenance du logiciel.
- 4. Une formation pour les utilisateurs afin de garantir une utilisation optimale du logiciel (ERP).

# Responsabilités :

1. Le client (**UNITRAF**) est responsable de fournir les informations nécessaires pour le développement du logiciel, ainsi que de la validation de la conformité du logiciel aux spécifications.

2. Le fournisseur (**Harouna Garba** Mamane) est responsable de la conception, du développement, des tests (avec plus ou moins les futurs utilisateurs), de la documentation technique, de la formation et de la maintenance du logiciel.

## Planning:

- a. Le projet commencera le 18/01/2023 et se terminera le [...].
- b. Le planning détaillé [ ...?] sera fourni en début de projet
   et sera régulièrement mis à jour en fonction de
   l'avancement du projet.

#### **Budget:**

- a. Le budget total pour le projet est de [... Forfait\*].
- b. Les coûts seront répartis de la manière suivante :[...Forfaitairement].
- c. Toute dépense supplémentaire devra faire l'objet d'une demande de validation auprès du client (...**Unitraf**).

## Risques:

- a. Risque de retard dû à des imprévus techniques.
- b. Risque de non-validation du logiciel par le client (Unitraf).
- c. Risque de dépassement du budget initial (... Forfait).

#### **Communication:**

a. Des réunions régulières seront organisées entre le client et le fournisseur (**HGM**) pour discuter de l'avancement

du projet et pour résoudre les éventuels problèmes rencontrés.

- b. Un rapport d'avancement sera fourni régulièrement au client pour l'informer de l'avancement du projet.
- c. Tout changement majeur dans le planning, le budget
  (...!) ou les spécifications (?) du projet devra être validé par le client.

#### Validation:

a. Le client validera la conformité du logiciel (ERP) aux spécifications à la fin du projet.

En signant cette **charte** de projet, le client (**UNITRA**F) et le fournisseur s'engagent à respecter les termes et conditions énoncés ci-dessus.

Nom et signature du client

AMADOU HADARI (UNITRAF)

Nom et signature du fournisseur

**HAROUNA GARBA** Mamane